






Приложение №2
к приказу № 6 от 22 апреля 2014 года

МБДОУ детский сад с.Елец-Маланино

Хлевенского муниципального района

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад с.Елец-Маланино Хлевенского муниципального района

	№

п/п
	Нименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответвленный



	1.
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО

	1.1
	Разработка  и утверждение плана поэтапного перехода ДОУ к реализации ФГОС ДО
	Апрель-май
	Щербатых  Т.Г.

	1.2.
	Подготовка и корректировка  приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО
	В течение года
	Щербатых Т.Г

	1.3.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федеративного, регионального  муниципального  уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
	В течение года
	Щербатых Т.Г.
Ларина О.И.

	1.4.
	Внедрение методических рекомендаций по проектированию основной образовательной программы ДОУ и рабочих программ воспитателя в условиях ФГОС ДО
	Июнь-август
	Щербатых Т.Г.

Ларина О.И.

Бышевская Т.И.

	1.5.
	Оснащение ДОУ с учетом требований к реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	В течение года
	Щербатых Т.Г.

	2.
	Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

	2.1.
	Приведение основной общеобразовательной программы в соответствие с ФГОС
	апрель -август
	Щербатых Т.Г.

Ларина О.И.

Бышевская Т.И.

	2.2.
	Организация и проведение мониторинга промежуточных результатов деятельности 
	2014-2015г.г.
	Щербатых Т.Г.
Ларина О.И.

	2.3.
	Круглый стол : «Изучение и сравнительный анализ ФГС и ФГОС»
	Май 2014
	Щербатых Т.Г.

Ларина О.И.

	2.4.
	Консультация для педагогов по ознакомлению с ФГОС ДО
	В течение года
	Щербатых Т.Г.



	2.5.
	Организация и проведение мониторинга промежуточных результатов деятельности по введению ФГОС ДО 
	2015г.
	Щербатых Т.Г.

Ларина О.И.

	3.
	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	3.1.
	Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС ДО
	апрель
	Щербатых Т.Г.

	3.2.
	Подготовка и переподготовка педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО
	В течение года
	Щербатых Т.Г.

	3.3.
	Участие в семинарах для руководителей1 и пед.работников по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение года
	Щербатых Т.Г.

	4.
	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	4.1.
	Информирование родителей и общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	В течение года
	Щербатых Т.Г.

Ларина О.И.



	4.2.
	Обеспечение методической литературой в соответствии с ФГОС
	В течение года
	Щербатых Т.Г.

Ларина О.И.

	4.3.
	Размещение на официальном сайте материалов , связанных с внедрением ФГОС ДО
	В течение года
	Щербатых Т.Г.

	4.4.
	Оформление стенда «ФГОС -ориентир развития дошкольного образования в РФ»
	май
	Щербатых Т.Г.

	4.5.
	Внесение информации о ходе введения ФГОС ДО в публичный отчет
	сентябрь
	Щербатых Т.Г.

	5.
	Создание материально-технического обеспечения ФГОС ДО

	5.1.
	Оснащение предметно-развивающей среды 
	2014-2016г.г.
	Щербатых Т.Г.


